


【工事の現況及び今後の予定】

到達立坑の工事は、以前アナウンスさせていただいた通り、年度末路上工事抑制期間のため3月は作業を中止しておりましたが、4月から再開させていただきます。

今後の工事内容につきましては、車の走行を可能にしつつ、道路下部の掘削を行うために道路上にて路面覆工の設置を4月下旬頃まで行い、5月頃より道路下部の掘削を開始させていただきます。

4月以降、建設重機による多少の騒音、振動が発生する恐れがあります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解及びご協力のほど宜しくお願いします。工事についてお気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。



平面位置図



ホームページを開設しています。
シールドマシンの位置、シールドマシンの通過見込み時期、
過去の「工事だより」をご覧いただけます。
URL：https://www.kitatama.info/ → QRコード



工事についてお気付きの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、宮田、柴田）