

【工事の現況及び今後の予定】

シールドトンネル工事は、12月11日から北多摩変電所構内の防音ハウス基礎コンクリート撤去工事に着手する予定です。12月18日頃からトンネル内で仕上げコンクリートの打設を、トンネル先端から変電所へ戻る順序で1年程かけて行います。

防音ハウス基礎コンクリート撤去作業中は、斫り作業としてブレーカーを使用するため、大きな音が発生すると予想されます。

「押立公園」付近では中間換気孔の工事を実施しており、国道20号「車返団地入口北交差点」付近では到達立坑の工事を実施しています。

到達立坑の工事では、変電所から資機材を運搬しますので、夜間に変電所内で作業音が発生します。

騒音発生 の低減に配慮しながら作業いたしますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ホームページを開設しています。


シールドマシンの位置、シールドマシンの通過見込み時期、過去の「工事だより」をご覧ください。

URL：<https://www.kitatama.info/> → QRコード

お気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。



防音ハウス
解体しました



変電所構内（発進立坑） 全景



赤字：実施

青字：予定

iPC許諾番号：PL2007
無断複製を禁止します

工事についてお気付きの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、村松、供田）